长岭分公司工程部周例会
会议纪要
会议时间：2025年12月9日
会议地点：长岭分公司综合楼二楼会议室
分公司参会人员：刘映帆、曾伟、石伟、李寿涛、方军、赵学明、戴双玲、叶桂熙
承包商参会人员：方岳胜、瞿智刚
会议主要内容：
1、槽盒更新项目业主要求12月10日主体更换要完成，到12月14日所有槽盒盖板要完成，包括焊接处涂刷油漆等。脚手架拆卸可以慢一点，一是考虑验收时有不合要求的，可以及时整改；二是避免仓促拆卸脚手架过程中发生落物砸到设备引发事故。该项目今年结算，签证单要及时签字。
2、100万重整项目一标段尾项整改,五公司要跟我们经营部沟通好，等经营部确认了我们才能施工。
领导讲话：
1、 槽盒更新项目10日主体施工必须完成，达不到业主进度会被考核。
2、施工作业开票，施工员要及时跟踪现场情况，核查班组反馈是否跟实际相符，施工提前与工艺沟通好，前一天做好机具准备、人员证件收集、交底讲话等。当天作业票没有开具出来前，不要在现场做准备工作，避免被考核。
3、年底各专业梳理项目尾项，尽量收掉。
4、湖南石化自用设备管理制度从2026年1月1日起执行，按季度贴色标。各专业要统计手拉葫芦、手持电动及气动工具、液压工具等，下周二下班前把自用设备台账报上来，还有需要的色标数量也要上报。每季度最末5天和下一季度开始前5天，此周期为色标的贴标时间，在该时间段内，因未更换色标被业主检查到，可据此规定做好沟通工作。
[bookmark: _GoBack]5、机具色标贴合位置要合理，不能影响机具的正常使用。
