长岭分公司工程部周例会
会议纪要
会议时间：2025年12月30日
会议地点：长岭分公司综合楼二楼会议室
分公司参会人员：刘映帆、曾伟、石伟、李寿涛、方军、赵学明、戴双玲、鄢亚平
承包商参会人员：方岳胜
会议主要内容：
1、各专业一定要报计划到材料岗位，无计划，材料岗位不发料。
2、港口部一级泵站项目早已完工，但分包商云长建筑的土建、管道资料经多次催促仍未完成报验。经沟通，要求分包商在1月10日前必须完成，否则将进行考核。
[bookmark: _GoBack]3、关于项目材料设备的领料开票问题，哪些由作业部的设备员开票、哪些由电仪中心开票，请物供明确。
4、一污恶臭治理项目，因现在的一污进出大门要改方位，涉及到电气的龙门架和电缆。该处电缆使用年限已超过15年，施工中不允许做中间接头。已与设计沟通施工方案。
领导讲话：
1、 即将迎来元旦小长假，施工员要关注工地的合规性排查，比如临时用电是否停电、开挖的深沟防护处理、周边的泥土覆盖等。
2、 要关注渣土拖运、地面破土等，元旦前装置外可以施工，装置内尽量不施工。做好扬尘管理。
3、 催化剂光伏项目进度慢，业主方会去检查，项目五大员要履职，要去现场监管。
4、 分包商结算函已发至承包商，分包商要保证施工资料同步，再办理相关手续。
5、 福建中化检修，进度可控，各专业人员预计元旦后会陆续撤回，有些项目可以提前做好开工准备。
6、 材料开票问题，湖南石化一、二、三区还在融合，电仪领料可以先找片区负责人，不行再找运行部。
7、12月份发生2起人员从楼梯上摔下来受伤事件，各专业要引起重视，注意安全。
